

## **Interrogazione n. 1451**

*presentata in data 3 febbraio 2025*

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri

### **Completamento lavori ponte ciclopedonale sul Tronto**

a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:

- il "collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto" rappresenta un'infrastruttura strategica per unire le piste ciclabili delle due regioni, favorendo la mobilità sostenibile e il turismo;
- in data 05/04/2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le regioni Marche e Abruzzo, le province di Ascoli Piceno e Teramo e i comuni di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro per la realizzazione del progetto;
- dopo un lungo e tortuoso iter procedurale, con decreto a contrarre del dirigente del settore infrastrutture e viabilità n. 281 del 27/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto" (CUP: B81B18000820006) per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
- con decreto del dirigente del settore SUAM - lavori pubblici n. 46 del 04/04/2024, rettificato con successivi DDS n. 61/SUAM del 24/04/2024 e DDS n. 64/SUAM del 03/05/2024, è stata approvata l'aggiudicazione efficace dell'appalto;
- in data 20/06/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori.

Verificato che:

- la durata prevista per l'esecuzione dell'opera è di 365 giorni, con termine fissato al 20/06/2025;
- numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni evidenziano il verisimile mancato avvio dei lavori e lo stato di apparente abbandono del cantiere, generando preoccupazione sulla conclusione dell'opera nei tempi contrattuali.

### **INTERROGANO**

il presidente della giunta regionale per sapere:

- quali siano le cause del mancato avvio o dell'interruzione dei lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto, nonostante la consegna sia avvenuta da mesi;
- se e quali azioni la regione intenda adottare per garantire il rispetto del cronoprogramma e la conclusione dell'opera entro la data prevista del 20/06/2025.