

Interrogazione n. 1504

presentata in data 12 marzo 2025

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Bora, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri

Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona: grave situazione di degrado nella struttura di Via Corridoni e pesanti ritardi nella costruzione del nuovo edificio in via Conca

a risposta orale

Premesso che

- a gennaio 2018 era stato affidato l'appalto per la realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Salesi all'interno della cittadella ospedaliera di Torrette;
- il termine dei lavori era previsto per i primi mesi del 2022;
- il cronoprogramma per la realizzazione dell'opera ha subito parecchi slittamenti dovuti, come dichiarato dall'Assessore Baldelli in Aula durante la seduta del 6 giugno 2023, ad una serie di problemi e criticità non adeguatamente previste: problemi della ditta mandante, interferenze, problemi di impiantistica, una importante variante di progetto, problemi con la Morgue, con l'isola ecologica, eliminazione dell'amianto dagli edifici da demolire, ecc.;

considerato che

- nel frattempo la vecchia struttura di Via Corridoni versa in uno stato di sempre più grave degrado a causa della mancanza di lavori e manutenzioni, con reparti fatiscenti e condizioni igienico sanitarie in costante peggioramento: vengono continuamente segnalati tantissimi problemi: mancata sostituzione di un generatore che l'estate scorsa ha lasciato la struttura senza energia elettrica con grossi rischi per la salute dei piccoli pazienti e delle mamme, sale parto non a norma, mancanza di risonanza magnetica tanto che i bambini vengono accompagnati addormentati a Torrette per sottoporsi all'esame, presenza di blatte e formiche, sanitari non funzionanti;
- nella struttura di via Corridoni si riesce a proseguire con il lavoro di assistenza a mamme e piccoli pazienti solo grazie alla grandissima professionalità dei medici e di tutto il personale;
- intanto, sempre più spesso, i pazienti e le loro famiglie si rivolgono a strutture fuori regione;

considerato altresì che

- l'Assessore Baldelli e la Giunta regionale avevano originariamente dichiarato che il termine dei lavori, previsto per il 2022, era spostato per il 2024;
- successivamente il termine è stato ulteriormente spostato fino ad essere previsto per il 2026;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti per sapere:

- con certezza quale è il reale cronoprogramma che comunque porterà alla conclusione dell'opera con diversi anni di ritardo rispetto a quanto preventivato;
- quali sono i lavori che si intendono attivare sulla attuale sede del Salesi di Via Corridoni per contrastare il degrado e la mancanza di manutenzione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di mamme e piccoli pazienti.