

Interrogazione n. 807

presentata in data 3 maggio 2023

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Mangialardi, Bora, Vitri, Casini, Cesetti

Grave ritardo nella realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Salesi a Torrette di Ancona

a risposta orale

Premesso che

- a gennaio 2018 era stato affidato l'appalto per la realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Salesi all'interno della cittadella ospedaliera di Torrette;
- il termine dei lavori era previsto per i primi mesi del 2022;

verificato che

- ad oggi è stata realizzata (ma non consegnata) solo la Nuova Morgue e l'isola Ecologica, mentre i lavori della struttura vera e propria non sono neanche cominciati,
- che i gravi ritardi siano dovuti anche un "effetto domino", relativo alla mancata consegna della nuova palazzina che dovrà ospitare camera mortuaria, medicina legale e istituto di anatomia patologica che hanno la loro sede attuale là dove dovrà sorgere il nuovo ospedale per bambini;

considerato che

- a settembre del 2022, rispetto all'attivazione della Morgue, l'assessore Baldelli aveva dichiarato che si stavano risolvendo gli ultimi dettagli e che entro due mesi sarebbe stato tutto pronto;
- sono passati quasi otto mesi e nulla è cambiato;
- a marzo scorso il nuovo Direttore Generale dell'Ospedale di Torrette aveva affermato che dalla Giunta aveva assicurazioni che nel giro di poche settimane tutto si sarebbe sbloccato ma ancora non è successo nulla;
- lo stesso Direttore Generale, a marzo, aveva dichiarato che prima del 2026 il nuovo ospedale Salesi non sarà pronto;

considerato altresì che

l'attuale Ospedale Salesi versa in uno stato sempre più avanzato di degrado e mancanza di manutenzione, con reparti fatiscenti e condizioni igienico sanitarie in continuo peggioramento;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- quali sono i motivi di questo inaccettabile ritardo nella costruzione del nuovo Ospedale Salesi;
- quali sono i tempi certi per l'avvio dei lavori della nuova struttura e quale è il reale cronoprogramma che comunque porterà alla conclusione dell'opera con diversi anni di ritardo rispetto a quanto preventivato;
- quali sono i lavori che si intendono attivare sulla attuale sede del Salesi per contrastare il degrado e la mancanza di manutenzione.