

Interrogazione n. 887

presentata in data 21 luglio 2023

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Carancini, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, Vitri

Situazione Ospedale Salesi di Ancona

a risposta orale

Premesso che

- a gennaio 2018 era stato affidato l'appalto per la realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Salesi all'interno della cittadella ospedaliera di Torrette;
- il termine dei lavori era previsto per i primi mesi del 2022;

verificato che

- ad oggi è stata realizzata solo la Nuova Morgue (ancora in corso di allestimento) e l'isola Ecologica, mentre i lavori della struttura vera e propria non sono neanche cominciati;
- che i gravi ritardi siano dovuti anche ad un "effetto domino", relativo alla mancata consegna della nuova palazzina che dovrà ospitare camera mortuaria, medicina legale e istituto di anatomia patologica che hanno la loro sede attuale là dove dovrà sorgere il nuovo ospedale per bambini;

considerato che

- in una intervista su "Il Resto del Carlino" del 20 luglio, l'Assessore xxxxx ha motivato il ritardo della realizzazione dell'opera sostenendo che "ci sono state delle interferenze che hanno portato via tempo";
- nella stessa intervista afferma: "abbiamo lavorato alla variante per aumentare i piani del nuovo Salesi fino a 6 per accogliere ostetricia e ginecologia. Un'opera che cresce e con il finanziamento che passa da 56 a 84 milioni di Euro un importante investimento voluto dal Presidente xxxxxx";
- l'assessore poi aggiunge che l'inaugurazione del nuovo Salesi "pensa" possa avvenire nel 2026;

considerato altresì che

- per trasferire il Materno Infantile del Salesi al 6° Piano dell'attuale ospedale di Torrette erano necessari circa 7 milioni di Euro;
- la palazzina della nuova Morgue è stata costruita ex novo su una collina ad una certa distanza dall'Ospedale;
- l'attuale Ospedale Salesi versa in uno stato sempre più avanzato di degrado e mancanza di manutenzione, con reparti fatiscenti e condizioni igienico sanitarie in continuo peggioramento;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:

- quali sono state precisamente le interferenze a cui fa riferimento l'Assessore nell'intervista e in quali atti documentabili sono state rilevate e risolte;
- Il Quadro Tecnico Economico della cosiddetta variante del Nuovo Salesi, necessaria alla sopraelevazione di un piano per ospitare il Materno Infantile;
- quali sono i tempi certi per l'approvazione della variante e per l'avvio dei lavori della nuova struttura e quale è il reale cronoprogramma che comunque porterà alla conclusione dell'opera con diversi anni di ritardo rispetto a quanto preventivato;
- quali sono i lavori di manutenzione che si intendono attivare sulla attuale sede del Salesi per contrastare il gravissimo degrado in essere.