

OGGETTO: interrogazione n. 174/2021, a risposta scritta dei Consiglieri Vitri, Biancani Mastrovincenzo, Bora, Casini, Mangialardi, Cesetti e Carancini, concernente “Stato di avanzamento dei lavori per la banda ultra larga” - Risposta.

In relazione alla interrogazione in oggetto si trasmettono i dati richiesti, come dalle tabelle sotto riportate.

Nella seguente tabella si indicano i comuni a oggi con cantieri chiusi e/o collaudati

Comune	Provincia	Data emissione Ordine	Data Apertura	Data fine lavori	Data certificato collaudo
Acquacanina	MC	12/06/2020	27/11/2020	28/05/2021	
Amandola	FM	16/10/2018	24/10/2018	30/04/2021	02/08/2021
Apecchio	PU	26/07/2018	13/09/2018	30/03/2021	01/07/2021
Appignano del Tronto	AP	08/07/2019	02/08/2019	31/08/2020	03/03/2021
Auditore	PU	31/01/2020	10/07/2020	30/06/2021	
Belmonte Piceno	FM	08/04/2019	18/06/2019	24/06/2020	14/09/2020
Belvedere Ostrense	AN	03/04/2019	26/06/2019	29/04/2021	07/07/2021
Bolognola	MC	17/09/2018	26/09/2018	30/04/2020	28/08/2020
Cagli	PU	02/09/2019	01/10/2019	26/02/2021	
Caldarola	MC	08/08/2019	29/08/2019	27/07/2020	14/11/2020
Carassai	AP	30/04/2020	21/07/2020	25/02/2021	06/06/2021
Castelleone di Suasa	AN	23/10/2019	05/11/2019	30/06/2021	
Castelplanio	AN	08/07/2020	13/11/2020	16/04/2021	03/06/2021
Castelsantangelo sul Nera	MC	02/12/2019	10/12/2019	25/03/2021	08/06/2021
Castorano	AP	26/11/2019	29/11/2019	27/07/2021	
Cessapalombo	MC	06/07/2018	17/07/2018	31/08/2020	04/12/2020
Colmurano	MC	31/07/2020	19/04/2021	30/08/2021	
Cossignano	AP	03/04/2019	24/06/2019	29/05/2020	28/08/2020
Cupramontana	AN	29/10/2018	29/10/2018	30/06/2020	30/12/2020
Esanatoglia	MC	08/07/2019	24/08/2019	18/03/2021	29/04/2021
Falconara Marittima	AN	20/09/2019	04/10/2019	23/12/2020	23/02/2021
Falerone	FM	10/06/2019	27/08/2019	25/06/2021	
Fiordimonte	MC	12/06/2020	27/11/2020	31/08/2021	
Folignano	AP	08/04/2019	26/06/2019	28/05/2021	
Force	AP	01/10/2018	08/10/2018	29/09/2020	04/12/2020
Fossombrone	PU	09/07/2018	21/08/2018	30/03/2021	
Frontino	PU	02/07/2019	24/08/2019	26/02/2021	25/05/2021

Comune	Provincia	Data emissione Ordine	Data Apertura	Data fine lavori	Data certificato collaudo
Frontone	PU	11/07/2018	22/08/2018	28/05/2021	
Gradara	PU	21/02/2019	26/06/2019	28/05/2021	02/08/2021
Gualdo	MC	31/08/2018	10/09/2018	04/05/2020	30/10/2020
Isola del Piano	PU	17/09/2019	01/10/2019	18/12/2020	25/02/2021
Jesi	AN	17/05/2019	26/06/2019	23/12/2019	12/10/2020
Loreto	AN	03/12/2019	18/12/2019	31/08/2020	15/12/2020
Lunano	PU	08/10/2018	12/10/2018	25/06/2021	
Maltignano	AP	25/11/2019	29/11/2019	25/06/2021	
Massa Fermana	FM	31/10/2019	18/11/2019	30/10/2020	10/02/2021
Mercatino Conca	PU	14/06/2019	26/06/2019	30/04/2021	05/08/2021
Monsampietro Morico	FM	14/10/2019	22/10/2019	29/04/2021	
Montalto delle Marche	AP	23/07/2018	03/08/2018	29/11/2019	13/03/2020
Montappone	FM	02/12/2019	17/12/2019	30/09/2020	03/02/2021
Monte Cavallo	MC	24/07/2018	10/08/2018	30/04/2020	01/09/2020
Monte Rinaldo	FM	16/10/2018	19/10/2018	29/11/2019	17/06/2020
Monte San Giusto	MC	01/04/2019	24/06/2019	30/10/2020	16/04/2021
Monte San Martino	MC	25/06/2018	10/07/2018	04/05/2020	10/11/2020
Monte San Vito	AN	17/05/2019	26/06/2019	30/12/2020	06/04/2021
Monte Vidon Combatte	FM	09/08/2019	30/08/2019	30/06/2020	25/09/2020
Monte Vidon Corrado	FM	07/10/2019	21/10/2019	30/10/2020	31/12/2020
Monteciccardo	PU	16/10/2018	19/10/2018	27/07/2021	
Montedinove	AP	05/07/2018	17/07/2018	30/12/2019	20/07/2020
Montefalcone Appennino	FM	07/09/2018	14/09/2018	21/04/2020	04/12/2020
Montefiore dell'Aso	AP	16/10/2018	19/10/2018	03/06/2020	14/10/2020
Montelabbate	PU	10/06/2019	15/10/2019	25/06/2021	
Monteleone di Fermo	FM	20/09/2019	01/10/2019	25/03/2021	29/04/2021
Montelparo	FM	09/04/2019	26/06/2019	06/12/2019	21/10/2020
Montemaggiore al Metauro	PU	17/09/2018	08/10/2018	23/12/2019	05/10/2020
Montemonaco	AP	12/07/2018	01/08/2018	30/08/2021	
Montottone	FM	01/04/2020	03/08/2020	30/03/2021	27/05/2021
Moresco	FM	24/02/2020	07/10/2020	28/05/2021	07/07/2021
Morro d'Alba	AN	07/03/2019	25/06/2019	23/09/2020	09/12/2020
Offagna	AN	26/06/2019	24/08/2019	27/07/2021	
Orciano di Pesaro	PU	08/08/2018	03/10/2018	06/12/2019	12/10/2020
Ortezzano	FM	28/09/2018	08/10/2018	14/05/2020	15/07/2020
Palmiano	AP	20/07/2018	03/08/2018	30/08/2019	25/07/2020
Petriolo	MC	30/03/2020	31/07/2020	28/05/2021	
Petritoli	FM	17/09/2019	15/10/2019	30/03/2021	23/07/2021
Piagge	PU	26/11/2019	06/12/2019	31/05/2021	
Pieve Torina	MC	25/03/2019	30/08/2019	27/07/2021	

Comune	Provincia	Data emissione Ordine	Data Apertura	Data fine lavori	Data certificato collaudo
Pievebovigliana	MC	06/06/2018	21/06/2018	23/12/2019	
Piobbico	PU	10/10/2018	17/10/2018	28/08/2020	11/12/2020
Pioraco	MC	23/07/2019	30/08/2019	28/08/2020	25/12/2020
Poggio San Marcello	AN	14/04/2020	13/11/2020	28/05/2021	05/08/2021
Ponzano di Fermo	FM	24/09/2019	15/10/2019	30/06/2020	14/10/2020
Ripatransone	AP	19/09/2018	03/10/2018	31/07/2020	16/10/2020
Ripe San Ginesio	MC	25/02/2019	24/06/2019	30/03/2021	30/08/2021
Rotella	AP	06/06/2018	18/06/2018	29/12/2020	25/03/2021
Saltara	PU	01/08/2018	03/10/2018	20/12/2019	30/07/2020
San Giorgio di Pesaro	PU	11/11/2019	06/12/2019	30/03/2021	
San Marcello	AN	21/02/2019	26/06/2019	23/12/2019	16/11/2020
San Paolo di Jesi	AN	19/11/2019	28/11/2019	29/06/2021	
Santa Vittoria in Matenano	FM	24/02/2020	20/08/2020	27/11/2020	22/02/2021
Sant'Angelo in Pontano	MC	08/08/2019	30/08/2019	31/08/2021	
Serra Sant'Abbondio	PU	03/09/2018	28/09/2018	18/12/2020	18/03/2021
Servigliano	FM	17/09/2019	01/10/2019	27/07/2021	
Torre San Patrizio	FM	29/01/2021	18/11/2019	29/01/2021	07/06/2021
Ussita	MC	17/06/2019	28/06/2019	27/11/2020	16/03/2021
Vallefoglia	PU	09/10/2018	12/10/2018	29/12/2020	06/04/2021
Visso	MC	29/10/2018	29/10/2018	30/04/2021	09/07/2021

Nella seguente tabella sono indicati i comuni serviti dagli operatori almeno al 95%, e quindi esclusi dalla pianificazione attuale, in cui si provvederà alla copertura in FWA delle unità immobiliari residuali con successiva pianificazione

COMUNE
Agugliano
Camerano
Camerino
Cartoceto
Castelbellino
Castelfidardo
Chiaravalle
Cupra Marittima
Monte Giberto
Monte Urano
Montecassiano
Offida

Pedaso
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
San Benedetto del Tronto
Sassoferrato
Spinetoli
Urbania

In tabella C) si riassume la situazione dei comuni richiamati nella interrogazione in oggetto (fatti salvi i comuni indicati alla tabella precedente), con indicazione delle tempistiche di approvazione della progettazione esecutiva, delle aperture e chiusure dei cantieri e della consegna dell'AS BUILT ai fini del successivo collaudo,

COMUNE	Pianificazione Prog. Esec.	Pianificazione Aperture	Pianificazione Chiusure	Pianificazione AsBuilt (Pronti al Collaudo)
Ascoli Piceno	H2	2022	2022	2022
Belforte del Chienti	H2	H2	2022	2022
Carpegna	H2	2022	2022	2022
Civitanova Marche	H2	H2	2022	2022
Fermo	H2	H2	2022	2022
Fiuminata	2020	H1	2022	2022
Loro Piceno	H1	H1	2022	2022
Magliano di Tenna	H1	H2	2022	2022
Massignano	2020	H1	2022	2022
Monte Cerignone	H2	H2	2022	2022
Monte Grimano Terme	H1	H2	2022	2022
Monte Porzio	2020	H1	2022	2022
Montecalvo in Foglia	2020	H1	2022	2022
Montecopiolo	H1	H2	2022	2022
Osimo	H2	H2	2022	2022
Pedaso			2022	2022
Pietrarubbia	2020	H1	2022	2022
Porto Recanati	H2		2022	2022
San Lorenzo in Campo	H1	H2	2022	2022
San Severino Marche	H2		2022	2022
Tavoletto	H2	H2	2022	2022
Urbino	2020	H1	2022	2022

(Per H1 e H2 si intende rispettivamente il primo e secondo semestre dell'anno in corso)

Per quanto attiene alla attivazione dei servizi nei comuni chiusi o collaudati, va preliminarmente rilevato che il piano BUL è strutturato sulla base del modello wholesale only. In sostanza il concessionario realizza l'infrastruttura, ma non vende direttamente i servizi di connettività all'utente. Alla commercializzazione nei confronti del cliente finale provvedono poi gli operatori privati, ai quali il concessionario offre, per così dire "all'ingrosso", l'accesso alla rete a condizioni di parità.

Fatta questa premessa, per quanto riguarda i comuni con cantieri chiusi e/o collaudati, gli stessi possono considerarsi allo stato in vendibilità.

L'effettiva possibilità per l'utente finale di attivare il servizio è però subordinata al raggiungimento dei necessari accordi commerciali tra il soggetto concessionario, Open Fiber, e gli operatori privati del settore.