

## **Interrogazione n. 1083**

*presentata in data 31 gennaio 2024*

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e Mastrovincenzo

### **Finanziamenti e tempi di realizzazione della ciclovia del Foglia**

a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali,

Premesso che:

- fra le ciclovie comprese nel sistema regionale definito dalla Regione nel 2016 è inclusa la Ciclovia del Foglia che collega la foce, sita a Pesaro, con la media valle fluviale ed è stata pensata come un'infrastruttura non solo turistica ma a servizio di tutti i tipi di utenza ordinaria degli insediamenti abitativi e produttivi allocati lungo al valle del Foglia,
- tale opera è suddivisa in due lotti: la Ciclovia Pesaro – Borgo Santa Maria - Vallefoglia (I lotto) che la precedente Giunta regionale aveva finanziato con 2 milioni di euro statali e l'interconnessione valliva: Ciclovia turistica del Foglia (da Vallefoglia fino a Montecalvo in Foglia – II lotto), finanziata con 3,5 milioni di euro,
- nella risposta all'interrogazione n. 28, relativa allo stato di avanzamento nella realizzazione delle Ciclovie del Foglia, del Metauro e del Cesano, fornita in Aula nella seduta n. 8 del 15/12/2020, la Giunta dichiarava che i lavori sarebbero iniziati presumibilmente nel primo trimestre del 2022,
- i lavori per la realizzazione dell'interconnessione valliva (Montecchio – Borgo Massano) sono cominciati lo scorso anno,
- la Ciclovia Pesaro – Borgo Santa Maria - Vallefoglia invece è in notevole ritardo ed è stata oggetto di varie interlocuzioni fra la Regione ed il Comune di Pesaro, riguardanti il tracciato, in particolare su eventuali aggiornamenti del progetto in relazione alla nuova viabilità da realizzare da parte di ANAS, ad attraversamenti della ex SS 43 e ai numerosi espropri,
- in particolare il Comune di Pesaro il 24 novembre 2022, concordando sulle scelte progettuali ma avanzando alcune perplessità che necessitavano di ulteriori approfondimenti, richiedeva alla Regione il progetto definitivo per poter redarre gli elaborati di variante urbanistica ed avviare le procedure espropriative;
- il primo firmatario della presente il 5 ottobre 2022 ha presentato una ulteriore specifica interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Ciclovia del Foglia, alla quale l'assessore competente ha risposto il 6 dicembre 2022 affermando che solo dopo l'acquisizione delle varianti di competenza degli Enti locali sarebbe stato possibile approvare il progetto definitivo con la redazione del progetto esecutivo;

Preso atto, in riferimento al tratto Pesaro – Borgo Santa Maria – Vallefoglia (I lotto), che:

- il 6 marzo 2023 il Comune di Pesaro ribadiva tramite lettera che il progetto regionale era stato informalmente accettato con note precedenti, evidenziava alcuni aspetti tecnici ancora da definire (ma comunque con irrilevante incidenza economica) ed invitava la Regione a procedere con il percorso progettuale in atto,
- il 10 luglio 2023 il Comune di Pesaro scriveva una nuova missiva alla Regione specificando che non aveva ricevuto dalla Regione atti che permettessero di avviare la procedura di variante urbanistica e di esproprio, in particolare in relazione alle soluzioni adottate dalla Regione per il tracciato definitivo del percorso, a seguito delle proposte alternative suggerite dal Comune per risolvere i piccoli problemi tecnici evidenziati nella lettera del 6 marzo 2023. Il Comune richiedeva alla Regione il progetto definitivo,

- il 21 luglio 2023 la Regione, in riscontro alla lettera del 10 luglio 2023 del Comune, affermava che Autostrade per l'Italia SpA aveva comunicato il 7 aprile 2023 che avrebbe proceduto con la realizzazione delle infrastrutture stradali e che di fatto era da considerarsi superata l'eventuale interferenza paventata dal Comune. Supponendo risolte tali difficoltà la Regione asseriva che il progetto definitivo inviato al Comune il primo agosto 2022 era da considerarsi pienamente attuabile,
- la Regione si rendeva inoltre disponibile a modificare il progetto come richiesto dal Comune di Pesaro per ridurre le spese di esproprio ma non prima di un sopralluogo congiunto anche con Autostrade per valutare la fattibilità della nuova soluzione adiacente alle sponde del Foglia,
- la Regione invitava comunque il Comune a predisporre gli elaborati di variante urbanistica ed avviare gli espropri per tutto il resto del progetto, a parte il tratto da valutare,
- il Comune di Pesaro, nei giorni scorsi, ha inviato una nuova lettera alla Regione, rilevando che il progetto definitivo in suo possesso non è attuabile, alla luce delle modifiche concordate e che pertanto è necessario un aggiornamento di tale progetto definitivo;

Considerato che:

- la Regione realizza la suddetta ciclovia in attuazione della convenzione a suo tempo sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che finanzia le opere e pertanto, in relazione alle sue competenze ed agli impegni assunti, deve attivarsi con tutte le iniziative necessarie per garantire il regolare iter del procedimento, anche in riferimento alle tempistiche,
- da oltre due anni si assiste ad uno scambio di comunicazioni che sembra evidenziare una scarsa determinazione da parte della Giunta regionale nel risolvere eventuali criticità, nell'assumere decisioni in tempi ragionevoli e nel portare a compimento la realizzazione di un'opera finanziata e pianificata già nella scorsa legislatura,
- i tempi di realizzazione di questa infrastruttura ciclabile si sono enormemente dilatati e nel frattempo i costi dei materiali nelle opere infrastrutturali hanno subito un aumento generalizzato, in molti casi piuttosto significativo;

## INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- se sono attualmente disponibili nel bilancio regionale le risorse finanziarie per la realizzazione della ciclovia del Foglia: tratto Pesaro – Borgo Santa Maria - Vallefoglia, a quanto ammontano, con quale cronoprogramma sono stanziati,
- se la Regione è nelle condizioni di avviare le procedure di gara e quando si ritiene che possano essere iniziati i lavori per la realizzazione della suddetta ciclovia del Foglia: tratto Pesaro – Borgo Santa Maria – Vallefoglia,
- quando termineranno i lavori per la realizzazione dell'interconnessione valliva: Ciclovia turistica del Foglia (da Vallefoglia fino a Montecalvo in Foglia – Il lotto) e quante risorse sono stanziati per la realizzazione di questa opera.