

Interrogazione n. 697

presentata in data 3 febbraio 2023

a iniziativa del Consigliere Mangialardi

Tempi di realizzazione della nuova Palazzina di emergenza-urgenza presso il presidio ospedaliero "Profili" di Fabriano

a risposta immediata

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che

Con l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 del Commissario per la Ricostruzione (Intervento numero 93) veniva previsto un nuovo blocco operatorio dell'ospedale Engles Profili con annessa realizzazione di quattro sale operatorie e collegamento diretto al Pronto soccorso.

Rilevato che

Successivamente, veniva indetto il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva, la cui verifica è avvenuta in data 26/03/2020.

Constatato che

Solo 16 mesi, in data 30/07/2021, veniva convocata la Conferenza dei Servizi.

Evidenziato che

In data 13 Gennaio 2022 veniva presentato dall'assessore regionale il progetto definitivo con i miglioramenti per la nuova Palazzine delle Emergenze e veniva indicato nell'Autunno del 2022 la probabile data di inizio lavori.

Constatato che

L'autunno del 2022 è terminato il 23 Dicembre 2022 e ad oggi non sono ancora chiari i tempi di inizio lavori, né è stato fornito un cronoprogramma preciso degli step per la realizzazione.

Rilevato che

Nel Gennaio 2023 è stato richiesto dalla Sindaca di Fabriano un incontro urgente per conoscere i tempi di inizio lavori e realizzazione della Palazzina delle Emergenze del Presidio Ospedaliero "E. Profili" di Fabriano, che non sono dunque noti nemmeno alla massima autorità cittadina.

INTERROGA

la Giunta Regionale per sapere:

- Quando inizieranno e quando è prevista la conclusione dei lavori per la realizzazione della Palazzina delle Emergenze del Presidio Ospedaliero "E. Profili" di Fabriano.