



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'8 APRILE 2014, N. 154**

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consigliere Segretario **Moreno Pieroni**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 466** ad iniziativa del consigliere Pieroni "**Revoca delle autorizzazioni oggetto di indagine giudiziaria e della sospensione degli atti autorizzativi in corso, per la realizzazione degli impianti a biogas**";
- **MOZIONE N. 593** ad iniziativa della consigliera Foschi "**Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Solenergia Soc. Agricola a r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Montefelcino (PU) SP n. 48**";
- **MOZIONE N. 591** ad iniziativa della consigliera Foschi "**Diniego proroghe delle autorizzazioni rilasciate dalla Società Unipersonale Prima Energia S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse in Comune di Fano località Caminate e Metaurilia**";
- **MOZIONE N. 465** ad iniziativa del consigliere Massi "**Autorizzazioni eco-energie**".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

O M I S S I S

Il Presidente **pone in votazione**, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Trenta, Foschi, Marangoni, **la mozione n. 593. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione**, nel testo che segue:

“ L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

con decreto del Dirigente P.F. Rete Elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi n. 72/EFR del 18 luglio 2012 la Società SOLENERGIA è stata autorizzata a realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica a biogas da biomasse nel comune di Montefelcino SP n. 48;

con nota del 28 giugno 2013, giunta al protocollo del Servizio energia il 3 luglio 2013, la Società SOLENERGIA ha chiesto alla Regione una proroga di tre mesi per presentare l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto “relativamente alla sottoscrizione della polizza fidejussoria a garanzia dello smaltimento dell'impianto di biogas di cui all'oggetto a favore del Comune di Montefelcino, condizione indispensabile in assenza della quale non è possibile dare l'inizio dei lavori...”;

successivamente con nota pervenuta al Servizio energia il 17 luglio 2013, la società SOLENERGIA ha comunicato l'inizio dei lavori entro la data del 17 luglio 2013, notificata al Comune di Montefelcino in data 17 luglio 2013.

con propria nota prot. 552623 del 20 agosto 2013, il Servizio energia ha dato riscontro alla richiesta della ditta evidenziando i termini di riferimento con i quali poteva essere concessa la proroga: comprovare l'avvio dei lavori “a fronte di un coerente piano di realizzazione, ai sensi degli articoli 2 e 159 della legge 244/2007 o richiedere la proroga assumendo come riferimento il “Testo Unico Edilizio”;

la Società, con nota del 27 settembre 2013, ha richiesto alla Regione la proroga di anni uno ai sensi del D.L. 69/2013 e della L.R. n. 12 del 6 giugno 2013;

PRESO ATTO che a tale richiesta il Servizio energia, con propria nota, ha risposto che si riteneva applicabile la proroga di inizio e termine dei lavori, così come richiesto dalla Società SOLENERGIA;

CONSTATATO che alla data del 27 settembre 2013 (data della richiesta di proroga di un anno avanzata dalla Società SOLENERGIA) il termine per inizio lavori era già scaduto e non poteva pertanto essere rinnovato. Recita in vero l'art. 30 del DL. 21 giugno 2013 n. 69: “ ... sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR del 6 giugno 2001 n. 380 purché i suddetti termini non siano decorsi al momento della comunicazione dell'interessato.” Recita altresì la l.r.: “Al fine di sostenere l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria su richiesta dei soggetti interessati sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 2014 N. 154

costruire rilasciati prima di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso anche se trattasi di termini già prorogati”;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto il quadro normativo indicato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a non concedere alcuna proroga e a procedere a dichiarare decaduta l'autorizzazione unica rilasciata alla Società SOLENERGIA Soc. Agricola a r.l. ai sensi della l.r. 3/2012, già dichiarata anticostituzionale (autorizzazione impugnata avanti al TAR Marche dal Comune di Montefelcino e dal Comitato dei Cittadini per le stesse motivazioni per le quali la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale)".

IL VICE PRESIDENTE

Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Moreno Pieroni