Interrogazione n. 1039

presentata il 15 dicembre 2023

a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi,
Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: Stato dell’arte del progetto di recupero post-sisma della RSA di San Ginesio (MC)

I sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso che:

- in seguito al sisma del 2016 la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di San Ginesio (MC) ¢
stata gravemente lesionata e dichiarata inagibile, determinando una condizione di incertezza e di
mancanza di servizi essenziali per gli abitanti del comune e, piti in generale, per il territorio
circostante;

- le ordinanze del Commissario Straordinario nn. 37 e 56 (rispettivamente del 2017 e del 2018)
hanno previsto all’interno del Piano delle Opere Pubbliche per la ricostruzione il recupero
dell’immobile danneggiato; a sua volta I’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche (2019) ha
approvato la scheda di congruita tecnica dell’ASUR con aggiunta di risorse regionali rispetto a
quanto gia finanziato dalle due ordinanze commissariali;

- nel marzo 2020 la Stazione Unica Appaltante delle Marche ha indetto la gara ad evidenza pubblica
per ’individuazione del progettista da incaricare per 1’elaborazione dei progetti di ristrutturazione e
messa a norma della struttura; il 30 luglio 2020 ¢ stato sottoscritto il contratto di affidamento con il
progettista;

Considerato che:

- il 19.01.2023 veniva depositato 1’atto ispettivo n. 683 a oggetto “Progetto di recupero della RSA
di San Ginesio (MC)” attraverso il quale, vista ancora 1’assenza di un bando di gara per
I’affidamento dei lavori strutturali, si chiedeva alla Giunta regionale di rendicontare sullo stato
dell’arte dell'iter di ricostruzione, nonché sui tempi di aggiudicazione dell’appalto e di realizzazione
dell'intervento, anche a seguito delle dichiarazioni dell’assessore competente risalenti a 18 mesi
prima nelle quali, invece, egli aveva garantito che entro il 2021 sarebbe stato aggiudicato I’appalto e
sarebbero stati affidati i lavori;



- in occasione della seduta n. 100 del 07.02.2023 del Consiglio regionale 1’assessore competente, in
risposta alla suddetta interrogazione n.683, testualmente dichiarava: “Allo stato il progetto
esecutivo & in corso di ulteriore aggiornamento, la procedura di verifica prevista dall'articolo
26 del decreto legislativo 1804/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, si ¢
conclusa positivamente in data 12.12.2022 ed ¢ stato dato mandato ai progettisti incaricati di
ottemperare alle importanti prescrizioni dell'organo verificatore (..) spettera quindi alla
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche la gestione della gara di appalto per
laffidamento dei lavori (...) il cronoprogramma progettuale, indicano gli uffici, stima la
durata dei lavort in circa due anni. ”;

Preso atto che:

- il progetto esecutivo, consegnato in data 14.03.2023 dai progettisti incaricati, & stato
sottoposto a verifica preventiva con esito positivo come da verbale del 19.04.2023;
successivamente validato dal RUP, esso in data 30.05.2023 ¢& stato inserito all’interno della
piattaforma SISMAPP come previsto per gli interventi della ricostruzione al fine
dell’assegnazione del finanziamento che ammonta complessivamente a € 7.400.000,00;

- pertanto, a distanza di oltre 8 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo per gli interventi di
recupero dei due corpi di fabbrica della RSA di San Ginesio dichiarati inagibili, ancora non ¢ stato
indetto il bando di gara per I’affidamento dei lavori strutturali;

Ribadito che:

- I’area interna della provincia di Macerata che comprende il territorio di San Ginesio e una buona
parte della Valle del Fiastra appare ancora sguarnita di strutture socio-sanitarie di riferimento ed
essa costituisce oggettivamente un target critico considerate anche le gravi carenze di collegamento,
sia stradale che ferroviario, per i cittadini;

- la presenza a San Ginesio di un presidio socio-sanitario ristrutturato e funzionale, dopo oltre 6
anni dal sisma, rappresenta un obiettivo imprescindibile e coerente con il modello che il PNRR ci
fornisce della nuova sanita del territorio, basato sull’assistenza territoriale di prossimita e capace di
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini nel modo pitt veloce possibile, senza dispersione di
risorse e di cure;

INTERROGANO
11 Presidente della Giunta regionale e I’ Assessore competente per sapere:
1) quali sono i tempi programmati per aggiudicare I’appalto dell’intervento di recupero della RSA

di San Ginesio;
2) quali sono, secondo i dati progettuali, i tempi di realizzazione a seguito dell’aggiudicazione.




