

Interrogazione n. 1010

presentata in data 24 novembre 2023

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini e Vitri

Tempi di realizzazione nuovo polo ospedaliero Ancona sud INRCA

a risposta scritta

Premesso che

- nella sua relazione di parificazione del Rendiconto di esercizio 2022 della Regione Marche, il 26 ottobre scorso, la sezione della Corte dei Conti ha evidenziato i ritardi nel "completamento di importanti interventi infrastrutturali";
- oltre all'Ospedale Salesi, l'Ospedale di Campiglione, la relazione cita il nuovo INRCA: per tutte queste opere infrastrutturali, i tempi di realizzazione sono lievitati nel tempo;

premessò altresì che

- nel Piano Socio Sanitario Regionale approvato ad agosto scorso, al nuovo INRCA sono dedicate poche righe nell'appendice statistica;
- nell'Assestamento di Bilancio 2023, approvato a maggioranza dal Consiglio Regionale il 24 ottobre scorso, il finanziamento per il nuovo INRCA è slittato dal 2023 al 2025;

considerato che

c'è il concreto rischio che il costo originale di 70 milioni di euro, se i tempi di realizzazione saranno ulteriormente dilatati, alla fine dell'iter sarà più che raddoppiato;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta e l'assessore competente per conoscere

i tempi certi di realizzazione e la data definitiva entro cui l'opera sarà ultimata.