Interrogazione n. 1461

presentata in data 10 febbraio 2025

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri

Lavori Strada Statale 16, rispetto del cronoprogramma e blocco del cantiere. Richiesta chiarimenti

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che

Nel maggio 2021 la Inc di Torino si è aggiudicata l'appalto da 188 milioni per realizzare la variante di Ancona sulla Strada Statale Adriatica. L'aggiudicazione è stata formalizzata dall'Anas sulla base dell'offerta presentata dalla società con lo sconto dell'11,84% sulla base d'asta. 156,9 milioni il valore del contratto al netto di 10,2 milioni per oneri della sicurezza e 564.500 euro per gli oneri relativi al protocollo di legalità, non soggetti a ribasso.

Considerato che

L'opera è relativa a lavori di ampliamento della Strada Statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra Falconara e Torrette, compresi gli svincoli. I lavori riguardano il raddoppio a quattro corsie del tratto compreso tra l'innesto della SS 76 a Falconara e lo svincolo di Torrette per 7,3 chilometri, dei quali circa 900 metri in viadotto e 700 metri in galleria.

Preso atto che

I lavori risultano bloccati da circa dieci giorni tra lo svincolo di Barcaglione e l'allaccio della superstrada, Anas ha contestato l'inadempienza contrattuale ordinando alla ditta appaltatrice di riprendere i lavori. La causa sembrerebbe essere ascrivibile a dissidi economici tra l'Anas e l'azienda piemontese vincitrice dell'appalto.

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per conoscere:

- I motivi del blocco del cantiere;
- Quando riprenderanno i lavori e il termine previsto per il loro completamento.